

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Sragen

Halaman 6 dan 15

Proyek Jembatan Gambiran Diprediksi Molor

Dewan Sragen Sidak Lokasi Proyek

SRAGEN - Sejumlah anggota dewan melakukan inspeksi mendadak (sidak) proyek jembatan Gambiran, Sine, Sragen, Selasa (22/5). Hasil pengecekan di lapangan diyakini, pengerjaan proyek molor dari jadwal, sehingga H-7 jelang lebaran jembatan belum bisa dilalui jalur mudik.

Pasalnya, dihitung dari pengecoran jembatan, dengan kematangan konstruksi membutuhkan waktu 21 hari.

"Bila dihitung 21 hari dari pengecoran, maka jembatan baru boleh dilalui H-3 menjelang lebaran. Sehingga dipastikan pengerjaan jembatan Gambiran tak sesuai jadwal yang telah ditentukan," tandas.

Muhammad Harris Efendi anggota Komisi III DPRD Sragen ini. Menurut Harris, pengecoran baru dilakukan, Senin malam (21/5), sehingga sesuai ketentuan baru bisa buka sebenarnya usia cor 28 hari.

Namun, karena kebutuhan pihaknya menghitung batas minimal usia cor 21 hari bisa dilintasi.

"Meski dihitung usia cor memakai batas minimal, tetap saja pengerjaan molor dari target H-7 seharusnya sudah bisa dilintasi untuk antisipasi kemacetan arus mudik lebaran," papar Harris.

Sementara anggota dewan Dapil I Fraksi Golkar, Pujiono Eli Bayu Efendi mewakili

■ Baca **PROYEK JEMBATAN**..hal 15

warga di Sragen Kota dan Sidoharjo mendesak untuk menyelesaikan proyek jembatan tersebut. Karena dengan kondisi pengerjaan jembatan yang tak kunjung selesai, membuat arus lalu lintas tersendat.

"Apalagi sebentar lagi lebaran, sebagai jalur utama jembatan itu harus segera dibuka untuk akses para pemudik. Karena kami sendiri mendapatkan keluhan dari warga di wilayah Dapil Sragen Kota, Sidoharjo maupun Masaran

yang mengeluhkan lamanya pengerjaan jembatan tersebut," tutur Bayu.

Sementara Kepala DPU Sragen Marija sempat mengatakan, bahwa pihaknya optimis pengerjaan jembatan Gambiran sesuai jadwal yang ditentukan.

Bahkan H-10 atau jelang lebaran atau tanggal 6 Juni dipastikan jembatan sudah bisa dilintasi.

"Sehingga untuk jalur mudik dipastikan tidak ada masalah, karena H-10 jembatan sudah

dibuka dan dilintasi kendaraan masuk maupun keluar Sragen," papar Marija.

Dikatakan Marija, jembatan dirampungkan berada di sisi selatan dulu.

Lantas sisi utara dilakukan pengerjaan usai lebaran atau usai arus mudik. Pihak pelaksana sudah melakukan lembur setiap hari. Dia menyampaikan dalam proyek yang diambil dari dana tak terduga senilai Rp 2,5 Miliar. Jembatan itu panjangnya mencapai 19 meter. **(ars/saf)**