

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Magelang

Halaman 12

Renovasi Pasar Kaliangkrik Dikebut

MUNGKID- Tidak seperti di tahap awal pengerjaan, pembangunan kembali Pasar Kaliangkrik kini semakin lancar. Pengerjaan yang konsentrasi pada bagian struktur beton telah mengalami perkembangan cukup signifikan.

Guyuran curah hujan deras dalam beberapa hari terakhir, bukan lagi menjadi hambatan berarti. Pengecoran pondasi, balok dan lantai di seluruh zona dari Barat, Tengah dan Timur, meningkat semakin cepat.

Menurut Sunari, penanggung jawab proyek dari PT Armada Hada Graha (AHG), untuk gedung Zona A di sebelah Barat, tinggal menyelesaikan pengecoran lantai dua. Saat ini, mulai disiapkan untuk mengecor balok penyangga kuda-kuda atap.

"Kami memang dituntut untuk bekerja cepat supaya pekerjaan dapat selesai sesuai target yang telah ditentukan," terangnya, Sabtu (10/11), didampingi Budiono, pelaksana proyek APBD 2018 senilai Rp 66.896.300.000 tersebut.

Untuk gedung di Zona B, kata Budiono, sedang melakukan pengecoran lantai satu. Sementara gedung di Zona C, masih dalam proses penyelesaian pengecoran

lantai dasar yang berada di atas basement.

Selain fokus mengerjakan struktur beton, lanjut dia, sebagian pekerja mulai memasang paving blok di basement gedung Zona A.

"Sedangkan di atasnya (lantai dasar) ada pemasangan habel (bata ringan)," ujarnya.

Pekerjaan *landscape* juga segera ditangani. Yakni, pengerasan jalan lingkungan yang berbatasan dengan rumah warga. Untuk pengerasan jalan itu sudah disiapkan paving kategori K-300 yang mampu dilewati truk pengangkut barang-barang dagangan.

■ Optimistis

Melihat kenyataan lapangan seperti itu, Sunari semakin optimistis, renovasi pasar tradisional di lahan 10.487 meter persegi itu bisa selesai tepat waktu. Hal itu didukung kesiapan material dan tenaga kerja yang memadai, serta adanya perpanjangan jam kerja atau lembur.

Optimistis itu karena adanya kesiapan material dan tenaga kerja yang memadai. "Kami yakin pekerjaan tahap pertama yang masih fokus menangani bagian struktur beton bisa diselesaikan sesuai jadwal dalam kontrak. Untuk finishing dan penyempur-

naan dikerjakan tahun depan," ujarnya.

Pasar Kaliangkrik hangus terbakar 23 Juni 2015 silam. Musibah itu mengakibatkan sepertiga bangunan di sana tak dapat ditempati lagi. Dengan nilai kontrak Rp 66.896.300.000 dari APBD 2018, konstruksi pasar baru dibuat empat lantai, basement, lantai dasar, lantai 1 dan 2.

Sambil menunggu renovasi selesai sekitar 1.500 pedagang korban kebakaran kini menempati pasar penampungan sementara di sebelah Barat Sub Terminal Agribisnis (STA) Kaliangkrik sejak 26 Januari 2018 lalu. ■ *TB-Tj*