

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos/Radar Semarang	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Magelang

Halaman 12

Renovasi Pasar Kaliangkrik Dipacu

MUNGKID - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Magelang mendorong agar pembangunan kembali Pasar Kaliangkrik semakin dipacu. Terutama, untuk menyelesaikan sisa pekerjaan tahap pertama.

“Diharapkan, pekerjaan tersebut dapat diselesaikan akhir Januari ini atau awal bulan depan, agar bisa segera dilanjutkan yang tahap

kedua,” tandas Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR setempat, Parjan, Senin (14/1) kemarin.

Terkait itu, dia meminta

pihak rekanan supaya menyiapkan stok material dan pekerja dalam jumlah cukup. Termasuk penambahan jam kerja atau lembur, sehingga masa perpanjangan selama 50 hari tidak terbuang percuma.

Di pihak lain, PT Armada Hada Graha (AHG) bertekad menuntaskan pekerjaan sebelum masa perpanjangan berakhir. Untuk itu telah dilakukan penambahan tenaga

kerja, untuk menangani pemasangan rangka atap baja.

■ Rangka Atap

“Untuk mengejar pemasangan rangka atap yang sempat tersendat, kami telah mendatangkan satu regu lagi, dengan harapan pekerjaan dapat rampung lebih cepat,” ujar Budiono, pelaksana proyek dari PT AHG, dihubungi terpisah.

Menurut dia, pekerjaan struktur beton di zona 1, 2 dan 3 telah beres. Begitu juga pemasangan paving blok di basement gedung Zona A.

Termasuk pemasangan bata ringan (habel) di hampir semua lantai dasar, lantai dan lantai dua.

Renovasi pasar tradisional di lahan 10.487 meter persegi itu dibiayai dana APBD 2018 senilai Rp 66.896.300.000. Kon-

struksi pasar baru sebagai pengganti pasar lama yang ludes terbakar 23 Juni 2015 silam dibuat empat lantai, basement, lantai dasar, lantai 1 dan 2.

Sambil menunggu renovasi selesai sekitar 1.500 pedagang korban kebakaran kini menempati pasar penampungan sementara di sebelah Barat Sub Terminal Agribisnis (STA) Kaliangkrik sejak 26 Januari 2018 lalu. ■ **TB-ad**