

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radar Semarang	Republika	Kompas	Kedaulatan Rakyat

Wilayah: Kabuoaten Brebes

Halaman 12

## Pembangunan Poli Jiwa di Brebes Molor

**BREBES** - Pembangunan Poli Jiwa di Puskesmas Kecipir, Brebes mengalami keterlambatan. Hingga kini, pembangunan proyek senilai Rp 2,6 miliar yang direncanakan selesai pada 21 November itu baru sampai pengerukan lahan yang merupakan bekas rawa.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pembangunan Poli Jiwa, Kambali mengatakan, seharusnya proses pembangunan sudah sampai proses fisik. Tetapi, ia memakluminya karena adanya perubahan desain.

"Faktor utama keterlambatan pekerjaan itu karena lahan yang dibangun adalah bekas area rawa, sehingga harus dilakukan pengerukan dan pengurukan dulu. Desainnya juga berubah," katanya, Minggu (18/8).

Menurut dia, proses pengerukan dan pengurukan itu tidak masuk dalam kontrak kerja. Dengan begitu, dibutuhkan anggaran tambahan untuk pekerjaan tersebut. Ia memperkirakan anggaran tambahan yang dibutuhkan mencapai Rp 500 juta.

Kambali menuturkan, rencana penambahan anggaran itu masih dalam perhitungan ulang oleh penyedia jasa, di mana kini sedang dalam tahap verifikasi oleh konsultan pengawas, dan selanjutnya akan ditelaah konsultan perencanaan.

"Penambahan anggaran ini

juga sudah kami kordinasikan dengan kejaksaan. Nanti kami akan mengatur ulang pembiayaannya," jelas dia.

Dengan adanya keterlambatan dan perubahan itu, Kambali menyatakan, kemungkinan pekerjaan tidak akan selesai sesuai dengan kontrak yang dilaksanakan selama 120 hari mulai 21 Juli sampai 21 November. "Mungkin nanti akan ada addendum. Tapi yang terpenting pembangunan selesai tahun ini," ucapnya. (nal)