

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Jateng Pos
Media Online

Wilayah: Kabupaten Pati

Halaman 4 dan 10

Revitalisasi Alun-alun Pati Diperpanjang

Anggaran Bertambah Rp 690 Juta

PATI- Revitalisasi Alun-Alun Pati yang rencana awalnya rampung pada 18 September 2019, diperpanjang hingga 8 Oktober mendatang. Perpanjangan itu lantaran adanya penambahan volume pengerjaan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, melalui Pengawas Lapangan Revitalisasi Alun-alun Ariyanto Wibowo mengatakan, penambahan volume itu adalah pada sisi timur dan sisi barat.

"Awalnya alun-alun itu kan agak menceng. Jadi saat ini sudah disikukan. Untuk sisi timur pelebarannya ditambah 50 cm, sisi barat juga 50 cm," katanya, Senin (24/9).

Dengan adanya penambahan [▶ Baca ANGGARAN 10](#)

volume itu, lanjut Ariyanto, terdapat juga optimalisasi anggaran. Sehingga, anggaran yang semula Rp 8,84 Miliar bertambah menjadi Rp 9,53 Miliar.

"Dalam Perpres tentang konstruksi, optimalisasi anggaran itu diperbolehkan dan tidak ada lelang, melainkan amandemen," tegasnya. Lebih dari itu, penambahan

volume lainnya adalah pada pengurangan tengah alun-alun. Semula pengurangan hanya 60 cm dari ketinggian jalan. Tetapi ada perubahan lagi hingga 80 cm dari

ketinggian jalan.

Selain itu, proses pembuatan drainase di sisi timur dan utara alun-alun juga membutuhkan waktu. Sehingga, pihaknya harus

melakukan amandemen pertama atas kesepakatan lelang yang sudah ada.

"Kami tetap optimis pengerjaan akan selesai tepat waktu. Jadi, tidak

ada yang molor dalam pengerjaan ini, tetapi memang ada penambahan volume sehingga waktu pengerjaan dan anggaran juga bertambah," tutupnya. **(gus/lis)**