

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Jateng Pos
Media Online

Wilayah: Kabupaten Pati

Halaman 5 dan 10

Pengerjaan Proyek Gedung Baru Bappeda Molor



saat ini rekanan belum bisa menyelesaikan proses pengerjaan proyek dengan anggaran sebesar Rp 10,2 miliar tersebut.

Dari pantauan di lapangan, sejumlah pekerja pun terlihat masih terus melaku-

kan pembenahan. Secara bentuk fisik telah terlihat berdiri dan menyisakan pengerjaan finishing dari gedung tiga lantai tersebut. Bahkan alat berat juga terlihat masih berada di lokasi.

Kabid Cipta Karya pada Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Arief Wahyudi mengamini jika pengerjaan gedung Bappeda mundur dari jadwal yang ditargetkan.

"Terakhir kontrak seharusnya Senin (16/12)

► Baca **PENGERJAAN ... hal 10**

kemarin. Karena mundur maka akan diberlakukan denda yakni seperseribu dari total anggaran," terangnya.

Diperkirakan rekanan yang mengerjakan proyek tersebut dike-

nakan denda hingga Rp 11 jutaan untuk setiap harinya. Jumlah itu dikalikan dari kurun waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengerjaannya.

"Kalau perkiraannya sekitar

seminggu sudah rampung. Atau sebelum hari raya Natal," terangnya.

Sebenarnya progress pengerjaan gedung tersebut telah mencapai lebih dari 90 persen dari yang ditargetkan. Yakni menyisakan proses

finishing dari bangunan tersebut seperti pemasangan kerpus atap. Pihaknya pun mengaku akan terus memantau proses pengerjaan proyek tersebut.

Selain Kantor Bappeda, tahun ini

juga turut dilakukan pembangunan gedung lima lantai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayen. Namun untuk proyek tersebut diakuiinya tinggal finishing sedangkan targetnya hingga akhir bulan.

Seperti diketahui dalam papan proyek yang dipasang di lokasi diketahui, jika untuk pembangunan gedung Bappeda nilai kontraknya hingga Rp 10,2 miliar. Waktu pelaksanaannya tertulis 210 hari. **(gus/lis)**