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Wilayah Berita : Kota Semarang

Halaman 17 dan 20
Pemkot Dinilai Lambat

B Beberapa Proyek Belum Dilaksanakan

SEMARANG - Memasuki
bulan ke tujuh, beberapa proyek
insfratruktur Pemkot Semarang
belum juga dilaksanakan. Bah-
kan ada beberapa yang saat ini
masih dalam proses lelang. Po-
tensi Sisa lebih pembiayaan ang-
garan (Silpa) sangat besar.

Ketua DPRD Kota Sema-
rang, Supriyadi mengaku kece-
wa dan sedih terkait hal itu. Pa-
salnya, anggaran sudah digedog
sejak November 2016 lalu. Se-
harusnya, setelah itu organisasi
perangkat daerah (OPD) yang
ada sudah mempersiapkannya,
dan pada Januari 2017 proyek
sudah bisa dimulai.

“"Pemkot lambat. Prediksi
kami, Januari sudah siap, ternya-
ta meleset. Kenyataannya di
OPD, mereka belum siap. Di-

berikan anggaran sebesar apa- |

pun, kalau mereka tidak siap ya
percuma. Anggaran tidak akan

terserap, dan masyarakat yang
dikecewakan,” ujar Supriyadi,
kemarin.

Dia menambahkan, bebera-
pa proyek yang masih tahap
lelang, di antaranya pembangun-
an sirkuit Jatisari Mijen dengan
pagu Rp 48,93 miliar. Kemudian
Pembangunan Pasar Johar
Tahap I senilai Rp 48,11 miliar.
Rehabilitasi GOR Tri Lomba
Juang Kota Semarang (Rp
12.057 miliar).

Ada juga yang sudah selesai
lelang, tetapi masih masuk tahap
administrasi sehingga belum
dikerjakan.

Di antaranya, penataan Kali
Semarang Segmen Pasar Kem-
bang Tahap II senilai (Rp 9.7
miliar). Peningkatan Jalan Wol-
termonginsidi Tahap II (Rp 9,59
miliar).

(Bersambung hlm 20 kol 5)

Ditambah dengan pembangunan Pasar Klitikan Penggaron
Tahap [l senilai Rp 21 475 miliar. Pembangunan lapak ‘Zﬂ%

Pasar Johar MAJT dengan nilai 19,33 miliar, pembangunan |
Rakyat Simongan senilai Rp 5,74 miliar.

"Itu belum yang termasuk proyek di bawah Rp 200 juta yang
tidak harus melalui proses lelang. Sebagian besar belum diker-
Jjakan. Mumpung masih ada waktu, OPD harus bergerak cepat.
Jangan bdmpal serapan anggaran kecil dan harus dlkembahkan ke
kas daerah,” tandas Supriyadi.

Penataan OPD

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjnan Umum Kota
Semarang, Sih Rianung menjelaskan, beberapa proyek sudah
selesai lelang. Dalam waktu dekat akan segeta dikerjakan. Dia
optimistis, beberapa proyek yang sudah dirancang sejak akhir
tahun bisa berjalan sesuai jadwal.

Dia menjelaskan, keterlambatan tersebut tidak hanya dialami
di DPU. Beberapa dinas. imbuhnya, perlu ada penyesuaian, seir-
ing dengan penataan OPD yang dilukukan pada awal 2017 ini.
Beberapa dinas digabung dan dipisah. Berganti pegawai dan juga
kantor, sehingga butuh proses untuk pen

“Pada awal tahun, ada beberupn kendala leknls, sehingga
beberapa proyek sedikit terhambat, Namun, kami optimistis,
proyek-proyek tersebut bisa selesal pada akhir tahun ini. Kami
optimistis, tahun depan akan lebih cepat dan lebih baik.” ujar Sih
Rianung. :

Terpisah, Kepala Dinas Perdagnngiun Kota Semarang menu-
turkan, proyek yang akan segera berjulin, yakni pembangunan
Pasar Klitikan Penggaron. Pemenang lelang sudah didapatkan,
dan kini tinggal proses administrasi dan pelaksanaan.

"Pasar Klitikan Penggaron akan segeran dilaksanakan, Pem-
bangunan ditargetkan selesai padaakhir tahun ini. Nantinya, digu-
nakan unwk tempat relokasi PKL Barito. PKL. tersebut dipin-
dahkan, karena ada rencana normalisasi Banjirkanal Timur
(BKT),” tandas Fajar. (K18, fri-57)



