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Progres Pasar Muntilan Capai 60 Per sen

MUNTILAN- Didukung cuaca yang bersahabat
sepekan tera_khir, renovasi Pasar Muntilan

mengalami percepatan relatif signifikan. Bebe-

rapa item pekerjaan dapat ditangani dalam ren-

tang waktu secara bersamaan.

Menurut Sunari, pelaksana
proyek dari Armada Hada
Graha (AHQG), item pekerjaan b
gian struktur beton telah men-
capai 90 persen. “Sedang pro-
gres secara keseluruhan peker
jaan lebih dari 60 persen,” kata-
nya, Minggu (18/3).

Pemasangan habel (bata

kerjakan sejak awal pekan lalu.
Di sisi lain, sebagian pekerja
tampak sibuk menghaluskan
dinding dan eternit di lantai
dasar maupun lantai satu. Pe-
kerjaan lain yang sedang ditan-
gani adalah menyiapkan ke-
rangka bangunan joglo bagian
depan dan belakang di lantai
dua. Ada dua joglo

ukuran besar dan lima ber-
ukuran kecil yang akan diba-
ngun. Pemasangan ratusan
kuda-kuda rangka atap di atas
lantai dua juga sudah hampir
selesai.

“Untuk atap gedung dari pa-
brikan mungkin sudah tiba di
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ringan) sebagai dinding pem-
batas antarkios di lantai satu
sudah selesai. Pembuatan pa-
gar pengaman keliling gedung
lantai dasar sudah beres,
namun di lantai satu sedang
dalam pengerjaan.
Pemasangan habel di seba-
gian lantai dua juga sudah di-

lokasi awal bulan depan se-
hingga bisa segera dipasang,”
kata Sunari.Pembangunan kem
bali Pasar Muntilan dikerjakan
oleh PT AHG dengan nilai kon-
trak Rp 85.417.494.000. Biaya
pembangunan kembali pasar
tradisional terbesar di Kabupa-
ten Magelang ini berasal dari
APBD 2017-2018. Konstruksi
bangunan di area sekitar 21.900
meter persegi terdiri dari tiga
lantai. Lantai dasar untuk par-
kir kendaraan, disusul lantai 1
dan 2. Pekerjaan ditarget ram-
pung selama 20 bulan, atau
sampai Desember 2018. & TB-
ad ’




