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B PROYEK

Proyek L ogung Tuntas Agustus

Dipengaruhi Cuaca dan
Suplai Material

kedap air. Khusus untuk proses penimbunan
inti kedap air, progresnya sudah mencapai
elevasi 70,25 meter.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)
Bendungan Logung Zulfan Arief melalui
Enginering Teknik Proyek Bendungan Logung,
Gusfani Dede Ramdhan, mengaku optimis

lalu, proyek baru bisa dikerjakan 84,001 persen,’ terangnya.

kembali. Sekarang progress total

pembangunansudahmencapai  Bendungan Logung tetap berja-

by

Al flegill saaviiil PDTOY Edl] G
masuki tahap penimbunan bendungan inti agar

proyek bisa selesai tepat waktu mengingat
kondisi cuaca panas.

Faktor lainnya yang bisa mempercepat proyek
selesai, kata Zulfan, yakni ketersediaan bahan
matenal puyek tidak mengalami kendala

MenurutFam, proyeksemlal Rp 620 mﬂlarterse
but, sebelumnya mengalami kendala saat musim
penghujan. Selama sepekan, bendungan inti tidak
bisa dikerjakan dan menunggu area sekitar benar-
benar kering, Untuk mengejar target akselerasi,
pelaksanamengerjakan proyek pendukungyang
tidak terlalu beresiko.

“Mulai awal Maret » Baca PROYEK HAL 11

lan meski hujan terus mengguyur  akselerasi pembangtman, yangharus

Sambungan Pati Pos

wal kontrak proyek selesai akhir ~ dan selesai akhir November 2018. persendandewa51f131kleb|hlﬁ44

Desember2018. Jikamemungkink-
an, makabisa dilakukan percepatan 80,169 persen, progres fisik81,812  terang Zulfan (han/rif) % \z
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“Progresnya untuk rencanafisik  persen. Masih diatas rata-rata,”

it

- Sebelumnya, pembangunan  wilayah Kabupaten Kudus. Halitu  selesai sebelum akhir tahun 2018,

dilakukan untuk mengejar target Zulfan menambahkan, jad-




