

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kabupaten Magelang

Halaman 14

## Proyek Pasar Muntilan Capai 13%

MUNTILAN- Pengerjaan proyek revitalisasi Pasar Muntilan terus dikebut. Pemancangan pile cap di lahan sekitar 21.900 meter persegi sudah bisa diselesaikan. Disusul pengecoran lantai basement (dasar) yang disiapkan untuk area parkir kendaraan juga mendekati rampung. Sekretaris DPU-PR Kabupaten Magelang, Eddy Siswanto, mengemukakan, progres pekerjaan hingga akhir pekan lalu telah mencapai sekitar 13 persen. Saat ini pekerjaan mulai konsentrasi pada pembesian plat di lantai satu.

"Malah sebagian lantai satu di gedung sisi Timur dan Tengah sudah mulai dicor beton. Pekerjaan lain, menyelesaikan pengurangan lahan di sebelah Barat, berdekatan dengan Plaza Muntilan dengan campuran grosok dan pasir Merapi," katanya, Sabtu (2/9).

Menurut Sunari, pelaksana proyek dari PT Armada Hada Graha (AHG), akselerasi pekerjaan semakin ditingkatkan. Selain memberlakukan kerja lembur hingga jam 22.00 WIB, juga menambah jumlah pekerja hingga mencapai hampir 200 orang.

Langkah ini ditempuh untuk mengganti waktu yang terbuang sekitar dua bulan di awal pengerjaan, akibat munculnya kendala non teknis. "Kami targetkan, pekerjaan sudah bisa mencapai 50 persen di akhir tahun nanti," katanya.

Proyek senilai Rp 85.417.494.000 tersebut dikerjakan oleh PT AHG.

Revitalisasi pasar tradisional terbesar di Kabupaten Magelang ini dilaksanakan secara multiyears, dengan memanfaatkan dana APBD murni tahun anggaran 2017-2018.

Sesuai konsep, konstruksi bangunan dibuat tiga lantai. Yakni, lantai dasar atau basement untuk parkir kendaraan, disusul lantai 1 dan lantai 2. Proyek ditarget selesai dalam tempo 20 bulan, atau sampai Desember 2018. ■ *TB-ad*