

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 1

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak
Media Online	Ayo Semarang

Wilayah: KAbupaten Batang

Aduh, Proyek Islamic Center Batang Senilai Rp14 Miliar Dilelang Ulang

<https://www.ayosemarang.com/read/2021/07/15/80982/aduh-proyek-islamic-center-batang-senilai-rp14-miliar-dilelang-ulang>

BATANG, AYOSEMARANG.COM -- Proyek pembangunan gedung Islamic Center Batang menyedot APBD Pemkab Batang paling banyak di tahun 2021.

Langkah kehati-hatian pun dilakukan dalam proses lelang proyek gedung Islamic Center Batang, karena Pemkab tak inginkan pembangunan tahap pertama gagal.

Dalam proses tersebut, lelang pun terpaksa dilakukan ulang untuk mengejar pembangunan proyek gedung Islamic Center Batang senilai Rp14 miliar itu.

"Kemarin gagal, jadi mulai kemarin sore kami masukkan lagi penawaran atau lelang ulang," kata Kepala Bidang Tata Bina Lingkungan (Tabaling), DPUPR, Danang Purwanto di kantornya, Kamis 15 Juli 2021.

Ia menjelaskan pada lelang pertama, ada tiga penawar yang ikut menawar. Namun, pokja lelang menyatakan ketiganya tidak memenuhi syarat.

Jika lelang pertama berhasil, maka minggu depan seharusnya sudah mulai kontrak.

"Kalau ini lancar, harapannya pertengahan Agustus sudah mulai action," ujarnya.

Danang menyatakan akan ada penyesuaian waktu pelaksanaan proyek pascalelang ulang.

Pada jadwal awal, kontraktor diberi waktu lima bulan untuk menyelesaikan proyek.

"Namun dengan lelang ulang, maka jangka waktu pelaksanaan jadi 4,5 bulan," jelasnya.