

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 1



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Suara Merdeka
Media Online

Wilayah: Kabupaten Tegal

Halaman 15

Rekanan Proyek Jalan Kendayakan dan Pagerbarang *Di-blacklist*

SLAWI - Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Tegal memblacklist penyedia jasa (rekanan) proyek peningkatan ruas Jalan Jedug-Pagerbarang dan Kendayakan-Warureja, karena rekanan tersebut tidak bisa menyelesaikan mengerjakan hingga batas waktu yang ditentukan.

“Hasil akhir untuk paket Kendayakan-Warureja progres tercapai hanya 90 persen, dan Jalan Jedug-Pagerbarang 78 persen. Direktur CV Gawe Berkah menyerah tidak dapat melanjutkan pekerjaan,” kata Kepala DPU Kabupaten Tegal Herry Suhartono melalui Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Muhammad Nuh, Minggu (12/12).

Dikatakan, proyek peningkatan ruas Jalan Kendayakan-Warureja di Kecamatan Warureja dengan pagu anggaran Rp 1,6 miliar. Pekerjaan rigit beton sepanjang 604 meter dengan lebar 5 meter itu, baru dikerjakan sepanjang 566 meter, sehingga masih ada kekurangan pekerjaan sepanjang 38 meter.

Sedangkan, proyek peningkatan jalan Jedug-Pagerbarang di Kecamatan Pagerbarang diang-

garkan Rp 950 juta dengan panjang jalan 900 meter. Proyek itu berupa pelebaran jalan 0,5 meter dengan panjang 900 meter, dan pengaspalan HRS sepanjang 900 meter dengan lebar 5,5 meter.

“Proyek pengaspalan kurang sekitar 700 meter dengan lebar 2,75 meter. Kami terpaksa memutuskan kontrak rekanan yang mengerjakan dua kegiatan tersebut,” ujarnya.

Menurut dia, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memutuskan kontrak rekanan CV Gawe Berkah yang mengerjakan dua proyek tersebut pada 7 Desember 2021. Selain itu, pihaknya juga telah mengusulkan blacklist CV tersebut dengan rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Tegal. PPK juga telah mengajukan klaim jaminan pelaksanaan ke Bank Jateng untuk dicairkan dan disetorkan ke kas daerah Pemkab Tegal.

Selain dua proyek dinyatakan putus kontrak, ada dua lagi proyek hingga saat ini belum selesai pekerjaannya yakni, pembangunan proyek peningkatan Jalan Cigedong-Sawangan di Kecamatan Bumijawa dan proyek peningkatan Jalan Bojong-Sokasari Kecamatan Bumijawa dan Bojong.(H64-60)