

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Bisnis Indonesia

Wilayah Berita : Kota Semarang

Halaman 18

## Dekati *Deadline*, Pembangunan Tujuh Pasar Dipantau

**SEMARANG-**Proyek pembangunan tujuh pasar di Kota Semarang terus dipantau. Pasaunya, saat ini sudah mendekati *deadline* pengerjaan. Sebelum akhir tahun, seluruh proyek pembangunan pasar tersebut ditargetkan selesai.

"Kami terus pantau pembangunan pasar, karena sudah mendekati masa akhir kontrak. Beberapa di antaranya terkait program yang akan dilaksanakan tahun depan, seperti Pembangunan Pasar Johar Baru dan Pasar Johar Lama yang masih akan dilanjutkan tahun depan," ujar Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto, kemarin.

Selain pembangunan Pasar Johar Baru dengan anggaran Rp 87,3 miliar, juga ada revitalisasi Pasar Johar Lama atau Bangunan Cagar Budaya (BCB) dengan anggaran Rp 48,1 miliar.

Kemudian pembangunan Pasar Waru Indah dengan anggaran Rp 18,1 miliar yang terbakar pada 19 November 2016 lalu.

Selain itu, pembangunan lapak sementara tahap dua di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) dengan anggaran Rp 19,3 miliar.

Revitalisasi Pasar Srandol Kulon yang dianggarkan Rp 12 miliar. Pasar Klitikan Penggaron Rp 14,97 miliar dan pembangunan lapak relokasi normalisasi Banjir Kanal Timur (BKT) di Penggaron Rp 3,8 miliar.

Untuk pembangunan pasar Waru Indah, ditarget selesai pada 29 Desember. Saat ini, bentuk bangunan sudah terlihat. Di beberapa sudut, dinding pasar mulai berdiri. Di pasar itu akan dibangun 70 kios dan 511 los di lantai satu. Adapun lantai dua untuk pedagang pancakan sebanyak 170 orang.

"Pasar Waru Indah yang dibangun di lahan seluas 3.600 meter persegi dapat menampung

681 pedagang. Pedagang kini menempati tempat sementara di sepanjang Jl Sawah Besar XIII," imbuhnya.

### Tinggal 15 Hari

Sementara itu, Pasar Klitikan Penggaron ditarget selesai pada 6 Desember atau tinggal 15 hari lagi. Pengerjaannya meliputi penyelesaian pembangunan tiga blok. Blok A yang berada di sisi timur ada 108 kios dan 240 los. Blok B di tengah-tengah dibangun 96 kios dan 240 los.

Sementara Blok C di sisi barat

akan dibangun 560 los.

Di kawasan yang sama, juga dibangun lapak relokasi normalisasi Banjir Kanal Timur (BKT). Sebanyak 320 lapak akan dibangun di tempat tersebut.

Tempat tersebut akan digunakan untuk relokasi para pedagang di sepanjang Jalan Barito yang terdampak normalisasi Banjir Kanal Timur.

"Setelah Pasar Klitikan Penggaron selesai dibangun, kami akan melakukan sosialisasi lagi kepada para PKL di sepanjang

Jl Barito. Nantinya, penataan pedagang di lokasi baru akan kami serahkan kepada para pedagang. Ini sebagai salah satu persiapan normalisasi BKT," tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi berharap persiapan normalisasi BKT bisa dipercepat. Setidaknya, pada pertengahan Desember mendatang, pekerjaan sudah bisa dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana.

"Dari Pemkot sudah disiapkan tempat relokasi pedagang dan hunian yang terdampak normalisasi, kini tinggal proses penyelesaian. Mengingat banjir masih mengancam, kami harap normalisasi BKT bisa segera dilaksanakan," tambah pria yang akrab disapa Hendi ini, kemarin. (K18,H74-22)