

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Solopos

Wilayah Berita : Kabupaten Pemalang

Halaman 16

Pelaksana Bangun Jembatan Darurat

■ Pembangunan Pasar Paduraksa

PEMALANG- Akibat tidak adanya akses untuk pengangkutan material untuk membangun Pasar Paduraksa, akhirnya pihak pelaksana pembangunan terpaksa membuat jembatan darurat di atas saluran irigasi. Menurut Project Manager Proyek Pasar Paduraksa, Nakieb Burhanudin, kepada Wawasan, Rabu (21/3), pembangunan jembatan darurat ditargetkan akan selesai pada minggu ini.

Menurutnya untuk pembangunan Pasar Paduraksa senilai Rp 5 Miliar sebenarnya ada jalan desa, namun setelah diujicoba ternyata hanya bisa digunakan untuk kendaraan kecil sedangkan truk besar tidak bisa sehingga diputuskan tidak akan digunakan. Solusinya sementara material yang ada dibongkar di tepi jalan masuk dai atas pasar, baru kemudian dilangsir menggunakan kendaraan kecil masuk ke dalam lokasi pasar lewat pintu depan.

"Sedangkan untuk jembatan darurat dengan lebar 6 meter dan panjang 10 meter, nantinya selain untuk pengangkutan material berat juga untuk lewat truk molen pengangkut adukan semen, sehingga dipastikan tidak

akan mengganggu lingkungan," jelasnya.

■ Kios

Ditambahkan, seluruh bangunan Pasar Paduraksa sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan memang dibongkar total untuk dibangun kembali, de-

ngan nilai Rp 5 Miliar. Adapun rencana selain dibangun 19 kios dengan ukuran masing-masing 3x4 nantinya juga akan dibuat 1 los besar yang bisa menampung banyak pedagang, target penyelesaian pekerjaan sendiri adalah bulan November 2018.

Kepala Dinas Koperasi Perin-

dustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, Heki Priyanto, melalui Kepala Bidang pasar Sakdudin, menjelaskan semula pasar ini direncanakan dibangun pada tahun 2017, namun ternyata gagal lelang karena tidak ada rekanan yang memenuhi syarat.

■ Obo-Tj