

## PEMBANGUNAN JEMBATAN GEDONGSARI BLORA RAMPUNG AKHIR NOVEMBER



**Sumber Gambar:**

<https://images.murianews.com/data/2023/11/image-20231101025414.jpg>

### **Isi Berita:**

Murianews, Blora – Progres pembangunan Jembatan Gedongsari, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah kini mencapai 84 persen. Pembangunan jembatan itu diyakini akan selesai akhir November 2023.

Jembatan Gedongsari menghubungkan jalur utama Blora-Randublatung. Jembatan Gedongsari mulai dibongkar Senin (17/7/23) lalu.

Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Blora Yudi Kristiawan mengatakan, Jembatan Gedongsari dibangun menggunakan dana dari APBD sebesar Rp 4,7 miliar.

”Progres rencana 78,22 % namun progres realisasinya mencapai 84,42%. Jadi ini pembangunan lebih cepat,” katanya, Rabu (1/11/2023)

Dengan progres ini DPUPR Blora yakin jika pembangunan Jembatan Gedongsari akan selesai tepat waktu.

Bupati Blora Arief Rohman juga meninjau langsung progres pembangunan Jembatan Gedongsari, Selasa (31/10/2023) sore. Arief mengatakan jembatan ini nantinya akan membuka akses di jalur selatan Blora.

Ia menjelaskan, komitmen awal di pemerintahannya, salah satunya yang menjadi prioritas adalah pembangunan infrastruktur. Dan hingga saat ini sudah membangun jalan sepanjang 300 kilometer lebih dengan anggaran mencapai Rp 700 miliar.

Namun demikian, Bupati Arief meminta maaf kepada masyarakat jika sampai saat ini masih ada jalan yang masih rusak, karena terbatasnya anggaran yang ada.

”Meski belum semua terbangun saya minta warga bersabar. Sebab kendala utama kita anggaran. Bayangkan sejak awal saya menjabat dari 1.300 ruas jalan yang rusak hampir 60 persen. Dan alhamdulillah saat ini sudah separuh kita tuntaskan,” ucap Bupati Arief.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://berita.murianews.com/nathan/402080/pembangunan-jembatan-gedongsari-blora-rampung-akhir-november>, “Pembangunan Jembatan Gedongsari Blora Rampung Akhir November”, tanggal 1 November 2023.
2. <https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/5894/progres-capai-84-persen--optimis-jembatan-gedongsari-selesai-tepat-waktu>, “Progres Capai 84 Persen, Optimis Jembatan Gedongsari Selesai Tepat Waktu”, tanggal 1 November 2023.
3. <https://suaraindonesia.co.id/news/news/65425466886bc/DPUPR-Blora-Optimistis-Jembatan-Berbiaya-Rp-47-Miliar-Bakal-Rampung-Akhir-November-2023>, “DPUPR Blora Optimistis Jembatan Berbiaya Rp 4,7 Miliar Bakal Rampung Akhir November 2023”, tanggal 2 November 2023.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut diatas, diketahui bahwa Progres pembangunan Jembatan Gedongsari, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah kini mencapai 84 persen. Pembangunan jembatan itu diyakini akan selesai akhir November 2023. Jembatan Gedongsari dibangun menggunakan dana dari APBD sebesar Rp 4,7 miliar. Progres rencana 78,22 % namun progres realisasinya mencapai 84,42%. Jadi ini pembangunan lebih cepat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*